



Determinazione Presidenziale d'Urgenza

Allestimento e riqualificazione della Sala Consiliare della sede camerale di Cuneo. Aumento stanziamento. CIG A039075C8D CUP E29F23030400005

IL PRESIDENTE VISTO

- che la Giunta con il provvedimento n. 80 del 25/07/2022 ha approvato il rinnovamento delle attrezzature audio e video delle sale di proprietà della Camera di commercio (salone d'onore, salone consiliare e nuova sala polifunzionale di Tetto sottile) al fine di renderle maggiormente fruibili e in linea con le innovazioni tecnologiche intervenute;

- la delibera n. 110 del 14/10/2022 con la quale la Giunta camerale ha autorizzato il rinnovamento dell'arredamento delle sale di proprietà della Camera di commercio (salone d'onore, salone consiliare e nuova sala polifunzionale di Tetto sottile) al fine di renderle rispondenti alle attuali esigenze di gestione incontri, eventi e riunioni, destinando un importo complessivo di € 244.000,00 Iva inclusa;

- la determina n. 108/SG del 01/03/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Flavio Bruna (C.F. BRNFCL63L23D205P), con sede in Via Asilo, n. 5 12100 Cuneo, il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la riqualificazione del salone consiliare e l'allestimento del salone d'onore della sede camerale di Cuneo;

- che in data 27/04/2023 l'Arch. Flavio Bruna ha presentato il progetto esecutivo relativo all'intervento nel salone consiliare, per l'importo complessivo di € 149.500,00 corrispondente ad € 182.390,00 IVA inclusa, di cui € 30.141,88 di arredi ed € 119.358,12 di lavori, come di seguito specificati:

- lavori edili € 38.749,91
- lavori inerenti l'impianto di illuminazione € 38.058,02
- interventi sull'impianto di climatizzazione € 36.319,88
- oneri di sicurezza € 6.230,31;

- la delibera n. 67 del 15/05/2023 con la quale la Giunta camerale ha approvato il progetto esecutivo per l'allestimento e la riqualificazione del salone consiliare

CONSIDERATO

- che, relativamente agli arredi, rispetto a quanto originariamente previsto, si è ritenuto opportuno adeguare il layout del salone consiliare all'utilizzo cui lo stesso è destinato, ossia ospitare riunioni istituzionali

del Consiglio camerale, conferenze stampa e incontri pubblici con i media, integrando la fornitura come segue:

- rifacimento banchi;
- rifacimento bancone relatori;
- fornitura e installazione tende a rullo motorizzate con cassonetto;
- mobile desk welcome e sgabello atrio;
- mobile guardaroba atrio;

- che con determina n. 608/SG del 30/10/2023 la fornitura degli arredi della sala consiliare è stata affidata all'impresa OR.VE.C.A. S.R.L. (P. IVA e C.F. 03237770049), con sede in Viale Artigianato n. 11 Alba (CN) per l'importo di € 84.678,00 (IVA esclusa), corrispondente ad € 103.307,16 (IVA inclusa);

- che contestualmente al restyling del salone consiliare è stato avviato il progetto di rinnovo degli arredi di parte degli uffici del primo e secondo piano del Palazzo Camerale, resosi necessario a seguito di una riorganizzazione interna degli uffici e degli spazi;

- che, pertanto, l'importo complessivo delle forniture da affidare all'impresa OR.VE.C.A. S.R.L. ammonta ad € 170.410,00 (IVA inclusa);

- che in data 18/12/2023 con PEC ns. protocollo n. 53917 l'Arch. Flavio Bruna ha presentato il progetto esecutivo aggiornato alla luce delle nuove esigenze dell'Ente, escludendo inoltre la fornitura di arredi già oggetto di affidamento come sopra specificato;

- che il computo metrico aggiornato relativo ai soli lavori ammonta ad € 149.589,69 (oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso inclusi, IVA esclusa), corrispondente ad € 182.499,42 (IVA inclusa);

- che i maggiori oneri relativi ai lavori, derivanti dal confronto tra il progetto esecutivo presentato dall'Arch. Bruna in data 27/04/2023 e quanto presentato in data 18/12/2023, risultano pari ad € 30.231,57 IVA esclusa, corrispondente ad € 36.882,52 IVA inclusa, e sono determinati da:

- aumento prezzi di pavimenti e rivestimenti;
- aggiunta rifacimento serramenti esterni oltre che interni;
- opere di cartongesso derivanti da smantellamento boiserie;
- aggiornamento meccaniche impianto di climatizzazione;
- spese di allestimento cantiere, installazione piattaforma e redazione POS;

- che relativamente alla fornitura degli arredi del salone consiliare gli stanziamenti previsti con i provvedimenti approvati dalla Giunta n. 67 del 15/05/2023 e n. 110 del 14/10/2022 sono capienti, mentre risulta necessario integrare lo stanziamento destinato ai lavori;

- l'urgenza di procedere con l'approvazione dell'integrazione necessaria, per consentire la prosecuzione dei lavori;

- che non sono previste riunioni di Giunta in tempo utile e, ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i., il Presidente in caso di urgenza provvede agli atti di competenza della Giunta, cui li sottopone per la ratifica nella prima riunione successiva

DETERMINA

- di approvare il progetto esecutivo definitivo presentato dall'Arch. Flavio Bruna in data 18/12/2023 con PEC ns. protocollo n. 53917, il cui computo metrico dei soli lavori ammonta ad € 149.589,69 (oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso inclusi, IVA esclusa), corrispondente ad € 182.499,42 (IVA inclusa), allegato in parte integrante al presente provvedimento;
- di implementare lo stanziamento di bilancio necessario a proseguire nella realizzazione dei lavori, previsto dalla Giunta con delibera n. 67 del 15/05/2023 per l'importo di 36.882,52 (IVA inclusa), per i maggiori oneri risultanti dal progetto esecutivo aggiornato;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Patrizia Mellano

Il Presidente
Dott. Mauro Gola

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"