



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG

Riqualificazione del Salone del futuro della sede camerale di Cuneo. **Approvazione e liquidazione Il Stato Avanzamento Lavori in variante 02.** **CIG 9336931734 CUP E29J21007570005**

IL SEGRETARIO GENERALE VISTO

- che il Consiglio Camerale con provvedimento n. 8/C del 11/12/2023 ha approvato il Preventivo economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2024;

- che la Giunta Camerale con provvedimento n.163 del 11/12/2023 ha approvato il Budget Direzionale 2024 sottoposto dal Segretario Generale;

- che il Segretario Generale con provvedimento n. 754/SG del 27/12/2023 ha affidato i Budget direzionali ai dirigenti;

- la determina n. 505/SG del 16/09/2022 con la quale sono stati affidati i lavori per l'allestimento e la riqualificazione del Salone del futuro all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044), con sede in Via delle Cave, n.28/3 a Villanova Mondovì (CN);

- il contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 29/12/2022 e trasmesso a mezzo PEC ns protocollo n. 52968, per un importo netto dei lavori pari a € 413.040,55 oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari a € 7.434,62 per un importo totale di € 420.475,17, oltre IVA 22%;

- che con determina n. 266/SG del 12/05/2023 è stata approvata la Perizia suppletiva di variante relativa ai lavori in oggetto, affidando gli interventi previsti dalla stessa all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. per un importo netto dei lavori di € 19.503,73 oltre IVA 22%;

- che con determina n. 714/SG del 12/12/2023 sono state annullate le prenotazioni assunte con determina n. 501/SG del 15/09/2022 e n. 266/SG del 12/05/2023 per l'importo residuo di € 58.205,23 rimasto inutilizzato ed è stato prenotato l'importo complessivo di € 216.827,07 di cui:

- € 158.621,84 per il pagamento di quanto dovuto all'impresa relativamente ai lavori previsti dalla seconda perizia suppletiva di variante,
- € 58.205,23 per il pagamento di quanto non ancora fatturato relativamente ai lavori originariamente previsti dal contratto e alla I perizia suppletiva di variante;

- che con determina n. 03/SG del 04/01/2024 è stato approvato il pagamento del I SAL in variante 02 pari ad € 92.606,44 (Iva 22% inclusa e al netto

della ritenuta per infortuni 0,5%);

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell'art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Patrizia Mellano, Segretario Generale

CONSIDERATO

- che con nota trasmessa tramite mail (ns protocollo PEC n. 7963 del 26/02/2024) l'Arch. Flavio Bruna, in qualità di Direttore dei lavori incaricato di redigere la contabilità di cantiere, ha presentato il II SAL in variante 02 corredato di documentazione contabile e tecnica per un importo pari a € 130.017,90 (ritenuta per infortuni 0,5% e Iva 22% esclusa);

- che il Durc dell'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. risulta regolare fino al 25/04/2024;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione

DETERMINA

- di approvare la documentazione presentata dal Direttore dei lavori, Arch. Flavio Bruna, relativa alla rata di saldo della Perizia di variante 02 per la riqualificazione del Salone del futuro della sede camerale di Cuneo;
- di utilizzare la prenotazione assunta con determina n. 714/SG del 12/12/2023 per il pagamento del II SAL in variante 02 sul conto 111008 B A A103 per l'importo residuo di € 66.015,40 (Iva 22% inclusa e al netto della ritenuta per infortuni 0,5%), previo ricevimento delle fatture emesse dall'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l., sulla base dei lavori effettivamente eseguiti e verificata la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"