



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG

Allestimento e riqualificazione della Sala Consiliare della sede camerale di Cuneo. Approvazione variante, proroga scadenza, aggiudicazione, prenotazione e autorizzazione alla futura liquidazione.
CIG B008C2691A CUP E29F23030400005

IL SEGRETARIO GENERALE VISTO

- che il Consiglio Camerale con provvedimento n. 8/C del 11/12/2023 ha approvato il Preventivo economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2024;
- che la Giunta Camerale con provvedimento n.163 del 11/12/2023 ha approvato il Budget Direzionale 2024 sottoposto dal Segretario Generale;
- che il Segretario Generale con provvedimento n. 754/SG del 27/12/2023 ha affidato i Budget direzionali ai dirigenti;
- il D.lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, di seguito semplicemente "Codice";
- che il provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile unico del progetto coincide con il Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Patrizia Mellano

CONSIDERATO

- il provvedimento n. 80 del 25/07/2022, con cui la Giunta ha autorizzato il rinnovamento delle attrezzature audio e video nelle sale camerali e il successivo provvedimento n. 110 del 14/10/2022 con cui ha approvato il rinnovamento dell'arredamento nella Sala consiliare;
- la determinazione del Segretario Generale n. 108/SG del 01/03/2023 con la quale è stato affidato all'Arch. Flavio Bruna (C.F. BRNFCL63L23D205P), con sede in Cuneo - Via Asilo n. 5, il servizio di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, csp, direzione lavori, contabilità e cse per i lavori in oggetto;
- il provvedimento n. 67 del 15/05/2023 con la quale la Giunta camerale, ritenuto necessario rendere maggiormente performante il salone

consiliare, ha deliberato di procedere alla riqualificazione totale della sala consiliare, comprendendo anche modifiche impiantistiche ed interventi edili;

- la PEC ns. protocollo n. 48880 del 16/11/2023 con la quale la Soprintendenza, a seguito richiesta della Camera di commercio di Cuneo (PEC ns. protocollo n. 44331 del 19/10/2023), ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

- le determine presidenziali d'urgenza n. 10 e n. 11 del 20/12/2023, successivamente ratificate dalla Giunta con delibera n. 4 e n. 5 del 29/01/2024, con le quali è stato approvato il progetto esecutivo definitivo presentato dall'Arch. Flavio Bruna in data 18/12/2023 (PEC ns. protocollo n. 53917), implementando lo stanziamento di bilancio;

- la determina n. 12/SG del 10/01/2024 con la quale si è validato il progetto esecutivo, il cui computo metrico dei soli lavori ammonta ad € 149.589,69 (oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso inclusi, IVA esclusa);

- la determinazione del Segretario Generale n. 103/SG del 16/02/2024 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044) con sede in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN), per un totale di € 148.653,54 (IVA esclusa);

- la perizia suppletiva di variante pervenuta dall'Arch. Flavio Bruna in data 14/05/2024 (ns protocollo PEC n. 2006 del 16/05/2024), per un importo lordo pari a € 14.258,53, corrispondente ad € 14.115,94 al netto del ribasso del 1,0%;

- la relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante, firmata digitalmente in data 20/05/2023, dalla quale si evince che la perizia in esame possa ricondursi all'Art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- che occorre affidare, per le motivazioni sopra riportate, all'appaltatore Giuggia Costruzioni s.r.l. i lavori supplementari di variante;

- che occorre altresì provvedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione oggetto di perizia suppletiva per l'importo di € 14.115,94, oltre all'IVA nella misura di legge;

- che sono stati espletati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare per il pagamento di quanto dovuto all'impresa relativamente ai lavori previsti dalla perizia suppletiva di variante in oggetto l'importo di € 17.221,45 (IVA inclusa) sul seguente conto di budget:

Conto	111008
Area Funzionale	B
Centro di responsabilità	A
Centro di costo	A103

- di approvare la perizia suppletiva di variante relativa all'intervento di riqualificazione del salone consiliare della Camera di commercio di Cuneo per l'importo di € 14.258,53, su cui verrà applicata la percentuale di ribasso del 1,0%;
- di approvare la proroga di giorni 30 (trenta) per il completamento delle opere, come riportato nella relazione di variante del direttore dei lavori, Arch. Bruna Flavio, portando il termine di consegna dei lavori al 08/06/2024;
- di affidare, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., gli interventi previsti dalla perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di cui in oggetto all'appaltatore Giuggia Costruzioni s.r.l. (P IVA e CF 03629600044) con sede in Via delle Cave, n. 28/3 a Villanova Mondovì (CN);
- di provvedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione oggetto di variante suppletiva per l'importo € 14.115,94, oltre IVA 22%;
- di autorizzare la futura liquidazione delle suddette somme sulla base dei SAL approvati dal Direttore Lavori, previo ricevimento e controllo della documentazione contabile e della regolarità del Durc.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"