
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 3

Oggetto:   Intervento  di  restauro  e  risanamento  conservativo  pesante  della 
dipendenza  di  Tetto  Sottile  del  complesso  della  Camera  di 
commercio di  Cuneo. Perizia suppletiva di  variante. Approvazione. 
CIG 8220029684 CUP E23G19000010005

IL PRESIDENTE
CONSIDERATO

-   che  la  Giunta  camerale  con  provvedimento  n.  172  del 
16/12/2019  ha  deliberato  un  intervento  di  restauro  conservativo  pesante  della 
dipendenza  di  Tetto  Sottile,  facente  parte  del  complesso  camerale  di  Cuneo, 
approvando il progetto esecutivo nei suoi vari documenti;

-  la  determina  n.  843/SG del  23/12/2019  con  cui  è  stato 
prenotato l’importo per i lavori in oggetto pari a € 193.093,34  (oneri previdenziali e 
fiscali esclusi);

- la determina nr. 354/SG del 03/06/2020 con cui si è preso 
atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori “Intervento di restauro e 
risanamento  conservativo  pesante  della  dipendenza  di  Tetto  Sottile  di  proprietà 
camerale”  al  concorrente  Europlant  S.r.l.  con  sede  in  Volla  (Na),  via  Palazziello 
complesso  cav  S.n.c.  C.F.  e  P.IVA  03786361213  con  un  ribasso  del  25,56%, 
corrispondente ad un importo netto dei lavori di € 142.249,68 oltre agli oneri per la 
sicurezza pari  a € 2.000,00 non soggetti  a ribasso d’asta e quindi  per un importo 
totale del contratto di € 144.249,68 oltre I.V.A. al 22%;

- che in data 16/10/2020 è stato stipulato il contratto rep. 96677 
raccolta 24369 davanti al Notaio Ivo Grosso in Cuneo;

- che nel frattempo si sono rese necessarie delle revisioni dal 
punto di vista tecnico sia della parte edile sia di quella elettrica e degli  oneri della  
sicurezza legati all’emergenza epidemiologica, che sono state acquisite dal Direttore 
dei lavori, che li ha conteggiati nel CME allegato al provvedimento;

-  che con la presente variante,  coerente con la  normativa 
vigente in tema di appalti  di lavori,  l’importo complessivo dei lavori affidato alla  
ditta  Europlant  s.r.l.  è  passato  al  netto  dell’IVA  da  euro  144.249,68  (oneri 
sicurezza inclusi) agli attuali euro 160.205,74 (oneri sicurezza inclusi);

- che la consegna dei lavori è prevista per lunedì 10 maggio 
2021;

- considerata l'urgenza di provvedere, non essendo previste 
riunioni  della  Giunta  camerale  in  tempo  utile  per  assicurare  tempestiva 
applicazione delle nuove disposizioni;

- visto l’art. 16 comma 2 della legge 580/1993 e s.m.i. che 
prevede che il  Presidente, in caso di necessità e urgenza, provveda agli atti  di  
competenza  della  Giunta,  sottoponendoli  alla  ratifica  nella  prima  riunione 
successiva, come ribadito dal vigente Statuto all’art. 20 comma 4



DETERMINA

- di approvare la perizia suppletiva di variante per l’importo complessivo di euro 
160.205,74;

- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella 
sua prossima riunione.

Cuneo, 04/05/2021

     Il Segretario Generale                                 Il Presidente
  (Dott.ssa Patrizia Mellano)                 (Dott. Mauro Gola)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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