
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Riqualificazione  del  Salone  del  futuro  della  sede  camerale  di  Cuneo. 
Approvazione e liquidazione IV Stato Avanzamento Lavori.  CIG 9336931734 
CUP E29J21007570005

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

-  che  il  Consiglio  camerale  con  provvedimento  n.  6/C  del 
19/12/2022 ha approvato il  Preventivo economico e il  Piano degli  investimenti  per 
l’esercizio 2023, aggiornato con i provvedimenti n. 4/C del 29/05/2023 e n. 6/C del 
04/07/2023;

 -  che  la  Giunta  camerale,  tenuto  conto  dei  parametri  di 
valutazione, con provvedimento n. 144 del 19/12/2022, aggiornato con i provvedimenti 
n. 79 del 20/06/2023 e n. 94 del 04/07/2023, ha approvato il Budget direzionale 2023 
sottoposto dal Segretario Generale;

- che il Segretario Generale con provvedimento n. 728/SG del 
30/12/2022 ha affidato i Budget direzionali alla dirigenza;

- la determina n. 505/SG del 16/09/2022 con la quale sono stati 
affidati i lavori per l’allestimento e la riqualificazione del Salone del futuro all’impresa 
Giuggia Costruzioni s.r.l.  (P IVA e CF 03629600044), con sede in Via delle Cave, 
n.28/3 a Villanova Mondovì (CN);

- il contratto d’appalto stipulato tra le parti in data 29/12/2022 e 
trasmesso a mezzo PEC ns protocollo n. 52968, per un importo netto dei lavori pari a 
€ 413.040,55 oltre agli  oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta pari  a 
€ 7.434,62 per un importo totale del contratto di € 420.475,17, oltre IVA 22%;

- la determina n. 501/SG del 15/09/2022, con cui tale importo 
era stato prenotato, a fronte degli oneri di seguito indicati:

- oneri relativi a restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela:
€   89.422,82 sul Budget 2022
€ 208.653,24 sul Budget 2023;

- oneri per la riqualificazione degli impianti tecnologici del Salone del futuro in 
termini di efficientamento energetico:
€   85.378,89 sul Budget 2022
€ 199.217,41 sul Budget 2023;

-  che  con  determina  n.  266/SG  del  12/05/2023  si  è  reso 
necessario  riprenotare  sul  Budget  2023  gli  importi  non  utilizzati  nella  precedente 
annualità e in particolare:
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€ 89.422,82 sul conto 111008 B A A103,
€ 85.378,89 sul conto 111010 B A A103;

-  che  con  determina  n.  266/SG  del  12/05/2023  è  stata 
approvata la Perizia suppletiva di variante relativa ai lavori in oggetto, affidando gli 
interventi  previsti  dalla  stessa all’impresa Giuggia Costruzioni  s.r.l.  per  un importo 
netto dei lavori di € 19.503,73 oltre IVA 22%;

-  che  con  determina  n.  280/SG  del  17/05/2023  è  stato 
approvato il pagamento del 0I SAL pari ad € 101.164,14 (Iva 22% inclusa e al netto 
della ritenuta per infortuni 0,5%);

-  che  con  determina  n.  393/SG  del  11/07/2023  è  stato 
approvato il pagamento del II SAL pari ad € 102.746,70 (Iva 22% inclusa e al netto 
della ritenuta per infortuni 0,5%);

-  che  con  determina  n.  519/SG  del  20/09/2023  è  stato 
approvato il pagamento del III SAL pari ad € 79.016,56 (Iva 22% inclusa e al netto 
della ritenuta per infortuni 0,5%);

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dagli articoli 20 e 28 del  D.Lgs. 36/2023 
e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i.  e dell’art. 
15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Patrizia 
Mellano, Segretario Generale

CONSIDERATO

- che con nota trasmessa tramite  PEC ns protocollo n. 48348 
del  14/11/2023  l’Arch.  Flavio  Bruna,  in  qualità  di  Direttore  dei  lavori  incaricato  di 
redigere  la  contabilità  di  cantiere,  ha  presentato  il  IV  SAL  corredato  di 
documentazione contabile e tecnica per un importo pari a € 415.122,38 (ritenuta per 
infortuni 0,5% e Iva 22% esclusa);

- che poiché dal suddetto importo va trattenuta l’anticipazione 
erogata in data 04/04/2023 con mandato n. 414 in proporzione all’avanzamento lavori 
alla  data  odierna,  il  netto  da  pagare  all’impresa  relativo  al  IV  SAL  risulta  pari  a 
€ 98.114,60, oltre IVA 22%;

-  che con il  presente  pagamento  il  totale  versato  all’impresa 
Giuggia Costruzioni s.r.l. ammonta ad € 330.022,30 (IVA esclusa) e il totale trattenuto 
dall’anticipazione, ritenuta per infortuni 0,5% e Iva 22% esclusa, è pari a € 83.024,48;

-  che  il  Durc  dell’impresa  Giuggia  Costruzioni  s.r.l.  risulta 
regolare fino al 26/12/2023;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto 
al visto di approvazione



DETERMINA

 di approvare la documentazione presentata dall’Arch. Flavio Bruna relativa al IV 
SAL per la riqualificazione del Salone del futuro della sede camerale di Cuneo;

 di utilizzare la prenotazione assunta con determina n. 501/SG del 15/09/2022 e 
con determina n. 266/SG del 12/05/2023 per il pagamento del IV SAL:  

 € 61.238,42 sul conto 111008 B A A103 (pari al 51,16%)
  € 58.461,39 sul conto 111010 B A A103 (pari al 48,84%)

per un totale di € 119.699,81 (Iva 22% inclusa e al netto della ritenuta per infortuni 
0,5%), previo ricevimento delle fatture emesse dall’impresa Giuggia Costruzioni 
s.r.l.,  sulla  base  dei  lavori  effettivamente  eseguiti  e  verificata  la  regolarità 
contributiva e fiscale.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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