

Del. N. 46/ 24/05/2021- Ratifica Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 3 in data 4/5/2021: Intervento di restauro e risanamento conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile del complesso della Camera di commercio di Cuneo. Perizia suppletiva di variante. Approvazione. CIG 8220029684 CUP E23G19000010005

Il Presidente riferisce:

Con Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 3 del 4 maggio 2021, è stata approvata la perizia suppletiva di variante per l'intervento di restauro e risanamento conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile del complesso camerale per l'importo complessivo di euro 160.205,74 di cui 157.228,14 di importo totale dei lavori ed euro 2.977,60 di somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e accordi bonari.

L'approvazione della perizia spetta alla Giunta camerale, tuttavia, data l'urgenza derivante dalla consegna dei lavori alla ditta Europlant srl prevista per lunedì 10 maggio 2021 (posticipata successivamente a martedì 18 maggio) e considerato che non erano previste riunioni dell'organo esecutivo camerale in tempo utile, si è reso necessario procedere all'assunzione di un provvedimento di urgenza.

Tale provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 16 c.2 della legge 580/1993 e s.m.i. e dell'art. 20 c. 4 lettera b) dello Statuto camerale e viene sottoposto a ratifica da parte della Giunta Camerale, come previsto dalla vigente normativa.

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;
- condivisa la necessità di approvare in via d'urgenza la perizia di variante suppletiva per consentire la consegna dei lavori in oggetto;
- visto l'art. 16 c.2 della legge 580/1993 e s.m.i. e l'art. 1 20 c. 4 lettera b)\ dello Statuto camerale:
- viste le disponibilità di bilancio;
- a voti unanimi dei presenti

delibera

- di ratificare la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 3 del 4 maggio u.s. con la quale è stata disposta l'autorizzazione alla perizia di variante suppletiva per i lavori in oggetto.